## Maßnahmenkataster

Es wird der Sachstand der Investitionen ab 50.000,00 Euro dargestellt.

Stand: 30.11.2023

Jahr	Bezeichnung	тнн	Verfügbare Haushaltsmittel inkl. Haushaltsübertrag aus Vorjahr	Vorbereitung/ Planung	Ausschreibung	Baubeginn	Maßnahme beendet	Bemerkungen/Besonderheiten
2023	Grundschule Wardenburg - Luftfilteranlagen	1	501.830,35€				х	
2023	Grundschule Achternmeer- Luftfilteranlagen	1	453.605,65€				х	
2023	Grundschule Hohenfelde- Luftfilteranlagen	1	165.958,67€				х	
2023	Grundschule Hundsmühlen - Ausbau zur Ganztagsschule	1	2.000.000,00€	х				Mittel sind über den Nachtrag angepasst, Baubeginn geplant 1. Quartal 2024
2023	Sanierungszuschuss Sportanlage Weserstraße	1	120.900,00€				х	
2023	Sanierung Hallenbad 8. Bauabschnitt	1	958.000,00€		х			Architekt beauftragt, Fachplanung wird ausgeschrieben, geplanter Baubeginn 1. Quartal 2024
2023	Erwerb von Grund und Boden	2	3.208.300,00€					Kaufpreiszahlungen sind erfolgt
2023	Rathaus - Baumaßnahme	3	810.000,00€	х				Baugenehmigung liegt noch nicht vor
2023	Rathaus - Notstromgenerator	3	59.569,82€				Х	
2023	Feuerwehr Wardenburg - MLF komplett	3	247.100,00€				х	
2023	Feuerwehr Wardenburg - Umgestaltung	3	1.168.121,51€	x				Baugenehmigung liegt noch nicht vor
2023	Feuerwehr Wardenburg - MTF komplett	3	82.752,65€			х		
2023	Kita Tungeln - Erweiterung	3	286.519,78€		х			
2023	Ankauf von Kompensationsflächen	4	150.000,00€					laufende Suche nach geeigneten Flächen
2023	Zuschuss Ausbau Breitband 3. Förderperiode	4	265.000,00€					Abrechnung noch nicht erfolgt
2023	Kläranlage - Klärschlammpresse	4	495.240,00€		Х			Fortführung aus 2022
	SWK Ersatzpumpwerke	4	50.000,00€					lfd. Maßnahme
2023	Klärwerk - Klärschlammspeicher	4	50.000,00€	х				
2023	Ausbau Stapelriede	4	382.330,30€				Х	
2023	Ausbau Am Esch	4	490.000,00€					Ausbau erfolgt durch Interessengemeinschaft
2023	Ausbau Am Schlatt	4	800.000,00€		Х	_	_	Auftrag ist erteilt
2023	Ausbau Eulenweg	4	106.309,54€				х	Schlussrechnungen stehen noch aus
2023	Neubau Brücke Postweg	4	130.000,00€	х				
2023	Zentrale Umsteigehaltstelle - Restarbeiten	4	88.000,00€				х	